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Avant-propos1 

Le cahier des charges (CDC) du projet est rédigé par l’équipe projet sous la responsabilité du 

chef.fe de projet. Ce document est à rédiger pendant la phase d’avant-projet pour planifier la 

réalisation du projet et définir l’organisation de l’équipe.  

S’il peut définir des éléments très variés allant des moyens de communication avec le client, 

aux moyens mobilisés pour les premiers secours en cas d’intervention chez le client, il doit contenir, a 

minima, les éléments suivants : 

- La liste des livrables du projet, regroupés par lots de travaux, sous la forme d’une structure 

de découpage (SDP), nommée aussi par le terme anglosaxon Work Breakdown Structure 

(WBS). 

- Les jalons du projet. 

- Le planning, qui peut être présenté sous la forme d’un diagramme de Gantt. 

Ce dossier organisationnel décrit l’organisation mise en place pour le projet Drumpad, visant à 

concevoir un instrument de musique automatisé, conforme au cahier des charges rédigé par l’équipe. 

Il précise les étapes, la répartition des tâches et les modalités de suivi et de contrôle nécessaires pour 

mener à bien le projet. 
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1. Planification  

1.1. Work Breakdown Structure (WBS) 

La WBS pour le projet Drumpad est divisée en deux grandes parties : la gestion de projet et la 

réalisation du prototype. 

Lot de 
travail 

Tâches Livrables associés 
Responsable 
du livrables 

Personnes 
ressources 

Valideur(s) 

Gestion de 
projet 

Rédiger le cahier des 
charges 

Cahier des charges 
Chef de 
projet 

Équipe 
projet 

Client (Équipe 
pédagogique) 

Extraire de la liste des 
livrables 

Dossier opérationnel 
Chef de 
projet 

Équipe 
projet 

Client (Équipe 
pédagogique) 

Répartir le travail dans 
l’équipe projet 

Dossier opérationnel 
Chef de 
projet 

Équipe 
projet 

Chef.fe de 
projet 

Rédiger le dossier 
opérationnel 

Dossier opérationnel 
Chef de 
projet 

Équipe 
projet 

Client (Équipe 
pédagogique) 

Faire la liste du matériel Nomenclature 
Chef de 
projet 

Équipe 
projet 

Client (Équipe 
pédagogique) 

Réalisation 
du projet 

Réalisation du prototype 
Prototype 
fonctionnel 

Chef de 
projet 

Équipe 
projet 

Client (Équipe 
pédagogique) 

Utiliser une Raspberry pi 4 
Prototype 
fonctionnel 

Thomas / 
Léo 

Équipe 
projet 

Chef de projet 

Contrôler les ports GPIO 
de la Raspberry pi  

Prototype 
fonctionnel 

Thomas 
Équipe 
projet 

Chef de projet 

Resituer le son stocké 
Prototype 
fonctionnel 

Léo 
Équipe 
projet 

Chef de projet 

Réaliser un 
fréquencemètre   

Prototype 
fonctionnel 

Léo 
Équipe 
projet 

Chef de projet 

Faire une interface 
graphique  

Prototype 
fonctionnel 

Thomas 
Équipe 
projet 

Chef de projet 

Stockage de bande audio 
mp3 

Prototype 
fonctionnel 

Thomas 
Équipe 
projet 

Chef de projet 

Gérer le son en sortie des 
hauts parleurs  

Prototype 
fonctionnel 

Léo 
Équipe 
projet 

Chef de projet 

Rechercher des solutions 
pour ampli audio  

Prototype 
fonctionnel 

Léo 
Équipe 
projet 

Chef de projet 

Tester des solutions pour 
l’ampli audio et 
determiner la solution 
finale  

Prototype 
fonctionnel 

Léo 
Équipe 
projet 

Chef de projet 

Modéliser la boite pour le 
prototype  

Prototype 
fonctionnel 

Volodymyr 
Équipe 
projet 

Chef de projet 

Imprimer la boite  
Prototype 
fonctionnel 

Volodymyr 
Équipe 
projet 

Chef de projet 

Faire les boutons  
Prototype 
fonctionnel 

Volodymyr 
Équipe 
projet 

Chef de projet 

Intégrer l’électronique  
Prototype 
fonctionnel 

Volodymyr 
Équipe 
projet 

Chef de projet 

 



1.2. Jalons   

Jalon Responsable Date 

Finalisation des documents 
d’avant-projet 

Équipe projet 25/10/2024 

Validation du projet Client 28/10/2024 

Prototype alpha Équipe projet 03/03/2025 

Projet final Équipe projet 02/05/2025 

 

 

1.3. Planning – Diagramme de Gantt 

 

Figure 1: Diagramme GANTT 

Les tâches son réparties par personne. Bleu – toute l’équipe ; Vert – Volodymyr ; Rouge – Léo ; 

Jaune – Thomas ; Violet : Volodymyr & Léo ; Orange – Léo & Thomas. 



 

2. Modalités organisationnelles 

2.1. Rôles des intervenants  

Chaque membre de l’équipe projet et intervenant extérieur a un rôle défini pour assurer 

l’avancée du projet. 

Rôle Intervenant (Nom, profil) Institution 

Représentation client 

Propriétaire IUT CY Université  IUT CY Université  

Porteur du besoin ARCINIEGAS Andres IUT CY Université 

Interlocuteur client GAUTHIER Vincent IUT CY Université 

Équipe projet 

Chef de projet VRONSKYI Volodymyr Équipe projet 

Responsable de la rédaction du 
cahier des charges 

VRONSKYI Volodymyr Équipe projet 

Responsable de la rédaction du 
document organisationnel 

HOLLEVILLE Léo Équipe projet 

Responsables programmation HOLLEVILLE Léo, 
MARCHAND Thomas 

Équipe projet 

Responsables audio  VRONSKYI Volodymyr, 
HOLLEVILLE Léo 

Équipe projet 

Responsable modélisation 
boitier 

VRONSKYI Volodymyr Équipe projet 

Responsable électronique VRONSKYI Volodymyr Équipe projet 

Responsable alimentation VRONSKYI Volodymyr Équipe projet 

Intervenants extérieurs 

(Technicien, ouvrier,) Fabien IUT CY Université  

 

2.2. Modalités de maîtrise des livrables techniques 
Chaque livrable sera évalué selon quatre compétences : 

• Concevoir : Qualité et précision des documents de conception (cahier des charges, plans 

techniques). 

• Vérifier : Validité des tests, précision des résultats et documentation des ajustements. 

• Maintenir : Rédaction de procédures de maintenance pour garantir la pérennité du 

prototype. 

• Implanter : Documentation complète pour une implantation efficace, incluant des guides 

d’utilisation. 

2.3. Modalités de contrôle du travail 

Afin d'assurer le contrôle qualité et le suivi du projet, plusieurs outils et pratiques sont mis en 

place : 

• GitHub : Stockage et gestion des versions du code, plans et documents techniques. 

• Cahiers de laboratoire : Chaque membre documente les avancées techniques de ses tâches. 



• Réunions hebdomadaires : Revues de l’avancement, obstacles et ajustements éventuels. 

• Diagramme de Gantt : Suivi des délais et vérification des dépendances entre tâches. 

3. Clôture du projet 

Les documents et artefacts finaux incluent : 

• Prototype fonctionnel : Instrument Drumpad avec interface et fonctionnalités opérationnelles. 

• Documentation technique complète : Schémas, code source, plans d’implantation et de 

maintenance. 

• Rapports de tests et validation : Résultats des tests de fonctionnalité, latence, justesse des 

notes. 

Chaque document sera stocké sur GitLab pour le code et les schémas, tandis que les dossiers 

techniques seront archivés sur le serveur de l’IUT. 

Nom du document Type Description Lieu de stockage 

Cahier des charges PDF Précise le contexte, les enjeux, les 
besoins, définit les objectifs, 
fonctionnalités requises, et contraintes. 
Ce document constitue la référence pour 
la réalisation du projet. 

GitLab 

Document 
organisationnel 

PDF Précise les étapes, la répartition des 
tâches, les rôles, et les modalités 
nécessaires au déroulement du projet. 

GitLab 

Diagramme 
structurel 

Image Illustre l’organisation interne du système. GitLab 

Diagramme 
fonctionnel 

Image Illustre les fonctions du système en forme 
de diagramme, permet de définir les liens 
entre différentes fonctions et de définir 
les solutions. 

GitLab 

Diagramme GANTT Image Décrit l’organisation et la répartition des 
tâches du projet et permet de planifier le 
temps nécessaire pour chaque tâche. 

GitLab 

Cahier de 
laboratoire 

Support 
physique 

Un cahier permettant le suivi de 
déroulement du projet. Il inclue les notes 
de chaque séance, tels que les réflexions, 
les croquis, les tests, les calculs, etc. 

 

 


