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Avant-propos’

CERGY-PONTOISE

Le cahier des charges (CDC) du projet est rédigé par I'équipe projet sous la responsabilité du
chef de projet. Ce document est a rédiger pendant la phase d’avant-projet pour planifier la réalisation
du projet et définir I'organisation de I'équipe.

S'il peut définir des éléments tres variés allant des moyens de communication avec le client,
aux moyens mobilisés pour les premiers secours en cas d’intervention chez le client, il doit contenir, a
minima, les éléments suivants :

La liste des livrables du projet, regroupés par lots de travaux, sous la forme d’une structure
de découpage (SDP), nommée aussi par le terme anglo saxon Work Breakdown Structure

(WBS).

Les jalons du projet.

Le planning, qui peut étre présenté sous la forme d’un diagramme de Gantt.
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Vues || Edition || Tache ]
Nom Durée Début Fin |oct, 2024 lnov. 2024 ldéc, 2024 jany, 2025 [Févr, 2025 [mars 202
2 o I Pr Pe Toe Tut
1 Recherche sur le kalimba et son fonctionnement 10 jours |30/09/24 08:00 11/10/24 17:00 T |
2 Conception du modele 30 15jours 14/10/24 08:00 01/11/24 17:00
3 Séléction des composants électroniques 10 jours(14/10/24 08:00 25/10/24 17:00
4 Conception des cirevits(analogique et numérique) 33 jours|16/10/24 08:00 29/11/24 17:00
5 Construction du madéle physique du kalimba 33,875 jours | 13/11/24 09:00 30/12/24 17:00
F Montage des captewres 13,875 jours 01/01/25 08:00 20/01/25 17:00
7 Programmation du microcontroleurs 18,875 jours 06/01/25 09:00 31/01/25 17:00
8 Test unitaires des capteurs 8,875 jours|10/02/25 09:00 20/02/25 17:00
9 Ajustement du programme et du dircuit 10 jours |10/02/25 09:00 24/02/25 09:00
10 Validztion des performances musicales 10 jours 24/02[25 09:00
11 Préparation pour les démonstrations publiques 15 jours|10/02/25 09:00 03/03/25 09:00
12 Documentation de la procédure de maintenance 10 jours 10/02/25 09:00 24/02/25 09:00
1.2.Jalons

Détails des phases :

1. Phase de conception (Semaine 1 a 3):

- Recherche sur le kalimba: Etudier le fonctionnement de l'instrument et la meilleure
fagon de I'automatiser.

- Conception du modéle 3D : Utiliser un logiciel de modélisation 3D pour concevoir une
représentation virtuelle du kalimba, capteurs et actionneurs.

- Sélection des composants : Choisir les capteurs, actionneurs, microcontréleur
(Arduino/ESP32), etc.

- Conception des circuits: Planifier les circuits analogiques (capteurs, amplificateurs) et
numériques (contréleurs, actionneurs).

2. Phase d'implantation (Semaine 3 a 5):
- Construction du modeéle physique: Réaliser la structure physique du kalimba.
- Montage des capteurs et solénoides: Installer les composants sur le kalimba.

- Programmation du microcontréleur : Coder le logiciel pour piloter les actionneurs en
fonction de la partition musicale.

3. Phase de vérification (Semaine 5 a 6):
- Tests unitaires : Vérifier le bon fonctionnement de chaque capteur.
- Ajustements: Corriger les erreurs de conception ou de programmation.

- Validation: Valider que le systéme joue correctement les notes musicales.

4. Phase de maintenance (Semaine 7 a 8):

- Préparation des démonstrations : Assurer que le systeme est prét pour les Journées
Portes Ouvertes.
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- Documentation : Rédiger une procédure de maintenance pour assurer la durabilité du
systeme aprés les démonstrations.

2. Modalités organisationnelles

2.1.Roles des intervenants

Réle | Intervenant (Nom, profil) | Institution
Représentation client
Propriétaire Yigit, El karani et Gabriel IUT
Porteur du besoin IUT IUT
Interlocuteur client Yigit, El karani et Gabriel IUT
Equipe projet
Chef.fe de projet YIGIT Enes IUT
Responsable de la rédaction El KARANI Djibril IUT
Responsable de la conception ERBE Gabriel IUT
3D
Responsable électronique El KARANI Djibril IuT
analogique
Responsable du YIGIT Enes IuT
microcontroleur
Responsable du livrable n°1 | ERBE Gabriel IuT
Responsable du livrable n°2 IuT
Intervenants extérieurs
(Technicien, ouvrier,) FABIEN IUT
(Expert) Arciniegas IUT
(Evaluateur extérieur) Gauthier, Arciniegas IuT
(Sous-traitant)

2.2. Modalités de maitrise des livrables techniques

Le projet doit pouvoir étre tracable : tous les plans, schémas mécaniques/électroniques et codes
informatiques doivent étre déposés dans un espace d’hébergement collaboratif type GITHUB.

De plus, un cahier de SAE doit étre tenu par chaque groupe pour consigner 'avancement du projet de

facon hebdomadaire.

Nous serons évalués sur nos capacités a CONCEVOIR, VERIFIER, MAINTENIR et IMPLANTER un
systeme électronique complexe. Au-dela des évaluations écrites et orales formelles, nos notes

dépendront étroitement de notre comportement professionnel.

2.3. Modalités de controle du travail
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Les modalités de controle du travail sont des évaluations écrites ou méme orales, des controles de
nos cahier de suivi de projet, quand bien méme des évaluations dans d’autres matiéres telles que
I'anglais, les mathématiques, la culture et communication, I'électronique etc...

3. Cloture du projet

Nom du document Type Description Lieu de stockage

cahier des charges | doc effectuée un cahier des charges | GITLAB

techniques techniques pour ce projet

Analyse doc faire une simple analyse fonctionnelle GITLAB

fonctionnelle

Dossier de | doc document sur comment le projet | GITLAB

planification avancera

Dossier de | doc conception du prototypage Alpha GITLAB

conception

Documents de | doc explications de la partie électronique GITLAB

fabrication

électronique

Soutenance 1 oral explication oral de l'avancement du | GITLAB
prototypage A

Dossier d’ceuvre doc explication du prototypage Béta GITLAB

Soutenance 2 oral explication oral de l'avancement du | GITLAB
prototypage Béta
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