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Avant-propos1

Le cahier des charges (CDC) du projet est rédigé par l’équipe projet sous la responsabilité du

chef de projet. Ce document est à rédiger pendant la phase d’avant-projet pour planifier la réalisation

du projet et définir l’organisation de l’équipe.

S’il peut définir des éléments très variés allant des moyens de communication avec le client,

aux moyens mobilisés pour les premiers secours en cas d’intervention chez le client, il doit contenir, a

minima, les éléments suivants :

- La liste des livrables du projet, regroupés par lots de travaux, sous la forme d’une structure

de découpage (SDP), nommée aussi par le terme anglo saxon Work Breakdown Structure

(WBS).

- Les jalons du projet.

- Le planning, qui peut être présenté sous la forme d’un diagramme de Gantt.
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1 Référence : Gestion de projet, 50 outils pour agir ; F. Bouchaouir, Y. Dentinger, O. Englender ; Vuibert ; 2014.
L’essentiel de la gestion de projet ; R. Aïm ; Gualino ; 2022.

[27/10/2024]Version : 1.2
1



BUT 3 – SAE S5 Dossier organisationnel

1. Planification
1.1.Work Breakdown Structure (WBS)

Lot de travail Tâches Livrables associés
Responsable du

livrables
Personnes
ressources

Valideur(s)

Gestion de
projet

Rédiger le cahier des charges Cahier des charges Chef de projet Équipe projet
Client (Équipe
pédagogique)

Extraire de la liste des livrables Dossier opérationnel Chef de projet Équipe projet
Client (Équipe
pédagogique)

Répartir le travail dans l’équipe projet Dossier opérationnel Chef de projet Équipe projet Chef.fe de projet

Rédiger le dossier opérationnel Dossier opérationnel Chef de projet Équipe projet
Client (Équipe
pédagogique)

… … … … … …
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1.2. Jalons

Détails des phases :

1. Phase de conception (Semaine 1 à 3):

- Recherche sur le kalimba: Étudier le fonctionnement de l'instrument et la meilleure
façon de l’automatiser.

- Conception du modèle 3D : Utiliser un logiciel de modélisation 3D pour concevoir une
représentation virtuelle du kalimba, capteurs et actionneurs.

- Sélection des composants : Choisir les capteurs, actionneurs, microcontrôleur
(Arduino/ESP32), etc.

- Conception des circuits: Planifier les circuits analogiques (capteurs, amplificateurs) et
numériques (contrôleurs, actionneurs).

2. Phase d'implantation (Semaine 3 à 5):

- Construction du modèle physique: Réaliser la structure physique du kalimba.

- Montage des capteurs et solénoïdes: Installer les composants sur le kalimba.

- Programmation du microcontrôleur : Coder le logiciel pour piloter les actionneurs en
fonction de la partition musicale.

3. Phase de vérification (Semaine 5 à 6):

- Tests unitaires : Vérifier le bon fonctionnement de chaque capteur.

- Ajustements: Corriger les erreurs de conception ou de programmation.

- Validation: Valider que le système joue correctement les notes musicales.

4. Phase de maintenance (Semaine 7 à 8):

- Préparation des démonstrations : Assurer que le système est prêt pour les Journées
Portes Ouvertes.
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- Documentation : Rédiger une procédure de maintenance pour assurer la durabilité du
système après les démonstrations.

2. Modalités organisationnelles
2.1. Rôles des intervenants

Rôle Intervenant (Nom, profil) Institution
Représentation client

Propriétaire Yigit, El karani et Gabriel IUT
Porteur du besoin IUT IUT
Interlocuteur client Yigit, El karani et Gabriel IUT
… … …

Équipe projet
Chef.fe de projet YIGIT Enes IUT
Responsable de la rédaction El KARANI Djibril IUT
Responsable de la conception
3D

ERBE Gabriel IUT

Responsable électronique
analogique

El KARANI Djibril IUT

Responsable du
microcontrôleur

YIGIT Enes IUT

Responsable du livrable n°1 ERBE Gabriel IUT
Responsable du livrable n°2 IUT

Intervenants extérieurs
(Technicien, ouvrier,) FABIEN IUT
(Expert) Arciniegas IUT
(Évaluateur extérieur) Gauthier, Arciniegas IUT
(Sous-traitant)
… … …
2.2.Modalités de maîtrise des livrables techniques

Le projet doit pouvoir être traçable : tous les plans, schémas mécaniques/électroniques et codes

informatiques doivent être déposés dans un espace d’hébergement collaboratif type GITHUB.

De plus, un cahier de SAÉ doit être tenu par chaque groupe pour consigner l’avancement du projet de

façon hebdomadaire.

Nous serons évalués sur nos capacités à CONCEVOIR, VÉRIFIER, MAINTENIR et IMPLANTER un

système électronique complexe. Au-delà des évaluations écrites et orales formelles, nos notes

dépendront étroitement de notre comportement professionnel.

2.3.Modalités de contrôle du travail
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Les modalités de contrôle du travail sont des évaluations écrites ou même orales, des contrôles de

nos cahier de suivi de projet, quand bien même des évaluations dans d’autres matières telles que

l’anglais, les mathématiques, la culture et communication, l’électronique etc…

3. Clôture du projet

Nom du document Type Description Lieu de stockage

cahier des charges

techniques

doc effectuée un cahier des charges

techniques pour ce projet

GITLAB

Analyse

fonctionnelle

doc faire une simple analyse fonctionnelle GITLAB

Dossier de

planification

doc document sur comment le projet

avancera

GITLAB

Dossier de

conception

doc conception du prototypage Alpha GITLAB

Documents de

fabrication

électronique

doc explications de la partie électronique GITLAB

Soutenance 1 oral explication oral de l’avancement du

prototypage A

GITLAB

Dossier d’œuvre doc explication du prototypage Bêta GITLAB

Soutenance 2 oral explication oral de l’avancement du

prototypage Bêta

GITLAB
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