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Historique des modifications et révisions de ce 

document : 

 

N° de 
version 

Date Auteur Description et circonstances de la 
modification 

V 1.0 27/10/2024 KANE Touradou Première rédaction complète du 
document. 

V 2.0 18/02/2025 MARTIN Simon Amélioration basée sur le barème de notes 
+ Avancement. 

V 2.11 04/03/2024 Martin Simon Mise à jour des dates de jalons + corrections 

 
Avant-propos 

Le cahier des charges (CDC) du projet est rédigé par le chef de projet. Ce document est élaboré 

durant la phase d’avant-projet afin de planifier la réalisation du projet et d’organiser l’équipe de 

manière efficace. 

Bien qu'il puisse aborder des éléments variés allant des moyens de communication avec le client 

aux protocoles de premiers secours en cas d’intervention chez ce dernier, il doit impérativement inclure 

les éléments suivants : 

 
• La liste des livrables du projet, regroupés par lots de travaux, présentée sous la forme d’une 

structure de découpage (SDP), également appelée Work Breakdown Structure (WBS). 

• Les jalons du projet, servant de repères essentiels pour suivre l'avancement. 

• Le planning de réalisation, souvent illustré sous la forme d’un diagramme de Gantt. 

Le présent dossier organisationnel a pour objectif de définir et de clarifier l’organisation mise en 

place pour le projet "Clavier numérique multifonctions". Ce projet doit respecter le cahier des 

charges rédigé. Le document précise les différentes étapes de développement, la répartition des 

tâches au sein de l’équipe, ainsi que les modalités de suivi et de contrôle pour garantir la bonne 

marche du projet. 
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1. Planification 

1.1. Work Breakdown Structure (WBS) 

La WBS pour le projet clavier numérique multifonction est divisée en 8 grandes parties 
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Tableau 1 Work Breakdown Structure (WBS) 
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1.2. Les différents Jalons du BUT3 
 

Jalons Responsable Date 

Initialisation du projet Équipe projet 15 Sept 2024 

Présentation avant-projet Client 15 Sept 2024 

Finalisation des documents 

d’avant-projet 

Équipe projet 24 Oct2024 

Validation officielle du projet Client 16 Nov. 2024 

 Dossier de conception 

+ Dossier de fabrication  

Équipe projet Avancé au 14 Févr. 2025 

Procédure d'installation et de 
mise en service 

Équipe projet 4 mars 2025 

Procédures et rapports de test Équipe projet 6 mars 2025 

Prototype Alpha 

fonctionnel 

Équipe projet   6 mars 2025 

Soutenance de S5 Équipe projet 7 mars 2025 

Livraison du projet final Équipe projet Max :  2 mai 2025 

Tableau - 2 Jalons 
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1.3. Planning – Diagramme de Gantt 
 

 
Figure 1 - Diagramme Gantt 

 
 
 

Diagramme disponible dans son ensemble dans le dossier git du GEIIN ESE BUT3 SAE :  
 

 
Figure 2 – Chemin accès git pour le gantt 
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2. Modalités organisationnelles 
2.1 Rôles des intervenants 

Chaque membre de l’équipe projet et intervenant extérieur a un rôle défini pour assurer 

l’avancée du projet. 
 

Rôle Intervenant (Nom, profil) Institution 

Représentation client 

Propriétaire IUT CY Université 
IUT CY 

Université 

Porteur du besoin ARCINIEGAS Andres 
IUT CY 

Université 

Interlocuteur client GAUTHIER Vincent 
IUT CY 

Université 

Équipe projet 

Chef de projet Augustin KANIA Équipe projet 

Responsable de la rédaction 

du cahier des charges  
MARTIN Simon Équipe projet 

Responsable de la rédaction 

du document organisationnel 
MARTIN Simon Équipe projet 

Responsables programmation 

IHM 
Touradou KANE Équipe projet 

Responsables des documents 
techniques restants 

MARTIN Simon Équipe projet 

Responsable Mécanique  Augustin KANIA Équipe projet 

Responsables Amplification MARTIN SIMON Équipe projet 

Responsable modélisation 
boitier 

Augustin KANIA Équipe projet 

Responsable alimentation Augustin KANIA et MARTIN Simon Équipe projet 

Responsable Software Tourdaou KANE Équipe projet 

Responsable GIT CY MARTIN Simon Équipe projet 
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Intervenants extérieurs 

Technicien, ouvrier Fabien DARRICAU 
IUT CY 

Université 

Tableau 4 - Répartition des tâches et des responsabilités 

 
 

2.2. Modalités de contrôle du travail 

Dans le cadre de ce projet pédagogique, l’évaluation se fait à travers plusieurs étapes comme : 

Revue de projet : Des points d’avancement sont réalisés à différentes étapes du projet, permettant aux 
enseignants de suivre l’évolution du travail, d’identifier les éventuels blocages et de proposer 
des ajustements. 

Présentation intermédiaire : Une soutenance (chaque semestre et en anglais) est organisée afin de 
présenter l’état d’avancement du projet, les difficultés rencontrées et les solutions envisagées. 

Soutenance finale : Une présentation du projet devant un jury composé d’enseignants et 
potentiellement d’autres étudiants permettra d’évaluer la qualité du prototype, le respect du 
cahier des charges et la capacité à justifier les choix techniques. 

Démonstration lors des portes ouvertes : Le projet sera également évalué en situation réelle, lors des 
journées portes ouvertes de l’IUT, où il devra être fonctionnel, attractif et susciter l’intérêt de 
nos visiteurs. 

 

2.3. Modalités de maîtrise des livrables techniques 

Afin de garantir la qualité et la conformité de nos livrables, chaque document et prototype sera évalué 
selon ses axes : 

• Précision et qualité de la conception : L’ensemble des documents techniques, tels que le cahier des charges, 
les schémas électroniques et les plans mécaniques, doivent être clairs, détaillés et conformes aux 
exigences du projet. 

• Fiabilité des tests et ajustements : Chaque élément conçu devra être soumis à des tests rigoureux. Les 
résultats devront être retranscrit et, si nécessaire, des ajustements documentés pour améliorer la 
performance du système. 

• Maintenabilité et évolutivité : Des procédures de maintenance seront mises en place afin d’assurer la 
pérennité du prototype et d’anticiper d’éventuelles évolutions futures. 

• Implantation et utilisation : Une documentation détaillée sera fournie pour faciliter l’assemblage, 
l’installation et l’exploitation du produit final. 

Ces critères permettront de structurer le travail tout au long du projet et d’assurer une validation 
progressive des livrables avant leur présentation finale. 
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3. Clôture du projet 

Les documents et artefacts finaux incluent : 

• Prototype fonctionnel Le clavier multifonction avec son application et fonctionnalités 
opérationnelles. 

• Documentation technique complète : Cahier des charges, document de planification, 

Dossier de conception, Documents de fabrication pour les systèmes électroniques, Rapports 

de tests pour les systèmes électroniques et du le système complet, Procédure de 

maintenance corrective, rapport de maintenance corrective, Procédure de maintenance 

préventive, Procédure de mise en œuvre et DOE. 

• Rapports de tests et validation : Résultats des tests de fonctionnalité, latence, justesse des 

notes. 

Chaque document seront stockés sur le GITCY ainsi que le code et les schémas. 

Voici une liste des documents de présentation qui seront rendus à la fin du projet 

Nom du document Type Description Lieu de stockage 

Cahier des charges  

 

 

 

 

 

 

 

 

PDF 

Description des objectifs du 
projet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIT CY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Document de planification Description des étapes, le 
calendrier et les ressources 
nécessaires pour réaliser le 

projet. 

Analyse fonctionnelle Document qui identifie et décrie 
les fonctions du produit. 

Dossier de conception Documenter la phase de 
conception de l’instrument 

Document de fabrication Description de toutes les 
informations nécessaires pour 

recréer l’instrument 

Rapport de test  Représentation de tous les 
résultats de test. 

Dossier technique  Description de toutes les 
informations techniques comme 
les schémas, les spécifications, 

les procédures de montage 

Procédure de maintenance 
corrective et préventive  

Instruction pour réaliser des 
actions de maintenance régulière 
et de réparation pour corriger un 
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dysfonctionnement   
 

SYMPHONIE (Prototype) Physique Clavier numérique multifonction IUT de Neuville  

Cahier de laboratoire Support 

Physique 

Cahier de notes qui retrace le 
déroulement de chaque séances 
d’SAE. Il contient des notes, des 

calculs, des croquis et etc… 

Au chef de projet 

Et équipe de 
projet  

 

 

Tableau 5 - Documents et Artefacts Finaux 


