
Brainstorming (Semaine 38 à 43):

Dé�nition du besoin

Présentation Avant-Projet

Idéation (Semaine 39 à 43):

Schéma Structurel du sys.

Rédaction CDC

Rédaction GANTT

Analyse Fonctionelle du sys.

Rédaction Dossier Plani�cation

Prototype A (semaine 43 à semaine 12 2025):

réalisation avec lutilisation du matériel de liut

Point de Suivi

Document de Fabrication

Procédures et rapports de tests des sous-systèmes

Procédures et rapports de la maintenace corrective

Prototype oppérationnel

Soutenance SS -J alon

Prototype B (Semaine 13 à 18) 2025:

Réalisation avec utilisation du matériel spécé�que commandés

Dossier dœuvre excétué

Procédures et rapports des tests du système

Procédure et rapport pour la maintenance préventive

Procédure dinstallation et mise en service

Prototype opérationel

Soutenance Finale

- 15/Sep 24/Oct

TK, AK, MS - 15/Sep 24/Oct Not started

AK, MS, TK - 24/Oct 24/Oct Not started

- 25/Sep 24/Oct

Augustin Kania - 25/Sep 24/Oct Not started

Touradou Kane - 11/Oct 23/Oct Not started

Martin Simon - 13/Oct 24/Oct Not started

Augustin Kania - 13/Oct 24/Oct Not started

MS, TK - 13/Oct 24/Oct Not started

- 17/Nov 07/Mar

AK, MS, TK - 17/Nov 07/Mar Not started

Unassigned - 23/Dec 23/Dec Not started

Martin Simon - 07/Mar 07/Mar Not started

Unassigned - 07/Mar 07/Mar Not started

Unassigned - 07/Mar 07/Mar Not started

Unassigned - 07/Mar 07/Mar Not started

AK, MS, TK - 07/Mar 07/Mar Not started

- 24/Mar 02/May

Unassigned - 24/Mar 02/May Not started

Unassigned - 02/May 02/May Not started

Unassigned - 02/May 02/May Not started

Unassigned - 02/May 02/May Not started

Unassigned - 02/May 02/May Not started

Unassigned - 02/May 02/May Not started

AK, MS, TK - 02/May 02/May Not started
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