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ACTIVITIES

Brainstorming (Semaine 38 a 43):

©
©

Définition du besoin

Présentation Avant-Projet

Idéation (Semaine 39 a 43):

OCOOOB

Schéma Structurel du sys.
Rédaction CDC

Rédaction GANTT

Analyse Fonctionelle du sys.

Rédaction Dossier Planificat...

Prototype A (semaine 43 a sem...

OOOOOOO

réalisation avec lutilisation ...
Point de Suivi

Document de Fabrication
Procédures et rapports de t...
Procédures et rapports de I...
Prototype oppérationnel

Soutenance SS -] alon

Prototype B (Semaine 13 a 18) 2...

OCOOOOO®

Réalisation avec utilisation ...
Dossier doeuvre excétué
Procédures et rapports des ...
Procédure et rapport pour |...
Procédure dinstallation et ...
Prototype opérationel

Soutenance Finale
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— Brainslorming (Semaine 38 & 43):
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N (Semaine 39 a 43):
a Structurel du sys.
CDC

on GANTT

e Fonctionelle du sys.

on Dossier Planification

- Point de Suivi

Prototype A (semaine 43 a semaine 12 2025):

réalisation avec lutilisation du matériel de liut

Document de Fabrication

Procédures et rapports de tests des sous-systémes
Procédures et rapports de la maintenace corrective
Prototype oppérationnel

Soutenance SS -J alon

Prototype B (Semaine 13 a 18) 2025:

Réalisation avec utilisation du matériel spécéfique commandés
Dossier doeuvre excétué

Procédures et rapports des tests du systeme

Procédure et rapport pour la maintenance préventive
Procédure dinstallation et mise en service

Prototype opérationel

Soutenance Finale



