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Avant-propos?

Le cahier des charges (CDC) du projet est rédigé par I'équipe projet sous la responsabilité du
chef.fe de projet. Ce document est a rédiger pendant la phase d’avant-projet pour planifier la
réalisation du projet et définir 'organisation de I'équipe.

S’il peut définir des éléments tres variés allant des moyens de communication avec le client,
aux moyens mobilisés pour les premiers secours en cas d’intervention chez le client, il doit contenir, a
minima, les éléments suivants :

- Laliste des livrables du projet, regroupés par lots de travaux, sous la forme d’une structure
de découpage (SDP), nommée aussi par le terme anglosaxon Work Breakdown Structure
(WBS).

- Lesjalons du projet.
- Le planning, qui peut étre présenté sous la forme d’un diagramme de Gantt.

Ce dossier organisationnel décrit I'organisation mise en place pour le projet Drumpad, visant a
concevoir un instrument de musique automatisé, conforme au cahier des charges rédigé par I'équipe.
Il précise les étapes, la répartition des taches et les modalités de suivi et de contréle nécessaires pour
mener a bien le projet.
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1. Planification
1.1. Work Breakdown Structure (WBS)

La WBS pour le projet Drumpad est divisée en deux grandes parties : la gestion de projet et la
réalisation du prototype.

Lot de

Responsable

Personnes

. Taches Livrables associés . Valideur(s)
travail du livrables ressources
Rédiger le cahier des Cahier des charges Chef de Equnlpe Cll|ent (Egmpe
charges projet projet pédagogique)
Extraire de la liste des . . Chef de Equipe Client (Equipe
) Dossier opérationnel . . , .
livrables projet projet pédagogique)
Gestion de | Répartir le travail dans . L Chef de Equipe Chef.fe de
. e . Dossier opérationnel . . .
projet I'équipe projet projet projet projet
Reqlge_r le dossier Dossier opérationnel Che.f de Equ.lpe Cll|ent (E<?|U|pe
opérationnel projet projet pédagogique)
Faire la liste du matériel Nomenclature Chef de Equ.lpe Cll|ent (Egulpe
projet projet pédagogique)
Réalisation du prototype Protqtype Chef de Equnlpe Cll|ent (Egmpe
fonctionnel projet projet pédagogique)
E’ .
Utiliser une Raspberry pi 4 Protqtype leomas / qu.lpe Chef de projet
fonctionnel Léo projet
Controéler les port.s GPIO Protqtype Thomas Equ'lpe Chef de projet
de la Raspberry pi fonctionnel projet
E’ .
Resituer le son stocké Protqtype Léo qu.lpe Chef de projet
fonctionnel projet
Reiallser un \ Protqtype Léo Equ.lpe Chef de projet
fréquencemeétre fonctionnel projet
Fai interf P Equi
aire gne interface rotqtype Thomas qu.lpe Chef de projet
graphique fonctionnel projet
o Stockage de bande audio Protqtype Thomas Equ.lpe Chef de projet
Réalisation | mp3 fonctionnel projet
d . t ’ . £ .
u proje Gérer le son en sortie des Protqtype Léo Equ'lpe Chef de projet
hauts parleurs fonctionnel projet
. E’ .
Recherche.r des.solutlons Protqtype Léo qu.lpe Chef de projet
pour ampli audio fonctionnel projet
T | . £ .
'ester'des sp utions pour Protqtype Léo Equ'lpe Chef de projet
I'ampli audio et fonctionnel projet
Modéliser la boite pour le Protqtype Volodymyr Equ.lpe Chef de projet
prototype fonctionnel projet
Imprimer la boite Protqtype Volodymyr Equ.lpe Chef de projet
fonctionnel projet
. Prototype Equipe )
Faire les boutons fonctionnel Volodymyr projet Chef de projet
Intégrer I'électronique Protqtype Volodymyr Equ.lpe Chef de projet
fonctionnel projet
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1.2.Jalons

Jalon

Responsable

Date

Finalisation des documents
d’avant-projet

Equipe projet

25/10/2024

Validation du projet

Client

28/10/2024

Prototype alpha

Equipe projet

03/03/2025

Projet final

Equipe projet

02/05/2025

1.3. Planning — Diagramme de Gantt

SAE Orchestrion

Jalons et livrables
CM SAE Démarrage
Présentation: Phase d'initialisation
Liste de matériel
Cahier de suivi de projet
Présentation: Prototype Alpha

Initiation du Projet
Etude du besoin

Recherche d'idées, Etude de la faisab...

Rédaction CdC, Analyse fonctionnelle

Rédaction du document organisation...

Rédaction de la liste de matériel

Raspberry Pi
Recherche de solutions

Initialisation Raspberry

Configuration de I'écran
Programmation de l'interface graphi...
Programmation du fréquencemeétre
Programmation du vumétre

Mise en place de la communication ...
Gestion du stockage de fichiers
Conversion MP3 -> MIDI

Alimentation
Etude de la batterie
Réalisation de transformateur
Intégration de systéme de recharge

Gestion du son
Analyse du systéme
Recherches sur |'amplification
Test(s) de solution(s)

Systéme physique
Conceptualisation
Modélisation 3D de la boite
Modélisation de boutons
Impression 3D
Intégration électronique
Finalisations
Test du systéme

Figure 1: Diagramme GANTT
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Les taches son réparties par personne. Bleu — toute I'équipe ; Vert — Volodymyr ; Rouge — Léo ;
Jaune — Thomas ; Violet : Volodymyr & Léo ; Orange — Léo & Thomas.



2. Modalités organisationnelles

2.1.Roles des intervenants

Chaque membre de I'équipe projet et intervenant extérieur a un réle défini pour assurer

I'avancée du projet.

Role

Intervenant (Nom, profil)

Institution

Représentation client

Propriétaire

IUT CY Université

IUT CY Université

Porteur du besoin

ARCINIEGAS Andres

IUT CY Université

Interlocuteur client

GAUTHIER Vincent

IUT CY Université

Equipe projet

Chef de projet

VRONSKYI Volodymyr

Equipe projet

Responsable de la rédaction du
cahier des charges

VRONSKYI Volodymyr

Equipe projet

Responsable de la rédaction du
document organisationnel

HOLLEVILLE Léo

Equipe projet

Responsables programmation

HOLLEVILLE Léo,
MARCHAND Thomas

Equipe projet

Responsables audio

VRONSKYI Volodymyr,
HOLLEVILLE Léo

Equipe projet

Responsable modélisation
boitier

VRONSKYI Volodymyr

Equipe projet

Responsable électronique

VRONSKYI Volodymyr

Equipe projet

Responsable alimentation

VRONSKYI Volodymyr

Equipe projet

Intervenants extérieurs

(Technicien, ouvrier,)

‘ Fabien

IUT CY Université

2.2. Modalités de maitrise des livrables techniques

Chaque livrable sera évalué selon quatre compétences :

e Concevoir : Qualité et précision des documents de conception (cahier des charges, plans

techniques).

e  Vérifier : Validité des tests, précision des résultats et documentation des ajustements.

e Maintenir : Rédaction de procédures de maintenance pour garantir la pérennité du

prototype.

e Implanter : Documentation compléte pour une implantation efficace, incluant des guides

d’utilisation.

2.3. Modalités de contrble du travail

Afin d'assurer le controle qualité et le suivi du projet, plusieurs outils et pratiques sont mis en

place :

e GitHub : Stockage et gestion des versions du code, plans et documents techniques.

e Cahiers de laboratoire : Chaque membre documente les avancées techniques de ses taches.



e Réunions hebdomadaires : Revues de I'avancement, obstacles et ajustements éventuels.

o Diagramme de Gantt : Suivi des délais et vérification des dépendances entre taches.

3. Cléture du projet

Les documents et artefacts finaux incluent :

e Prototype fonctionnel : Instrument Drumpad avec interface et fonctionnalités opérationnelles.

¢ Documentation technique compléte : Schémas, code source, plans d’implantation et de

maintenance.

o Rapports de tests et validation : Résultats des tests de fonctionnalité, latence, justesse des

notes.

Chaque document sera stocké sur GitLab pour le code et les schémas, tandis que les dossiers
techniques seront archivés sur le serveur de I'lUT.

de chaque séance, tels que les réflexions,
les croquis, les tests, les calculs, etc.

Nom du document | Type Description Lieu de stockage
Cahier des charges | PDF Précise le contexte, les enjeux, les GitLab
besoins, définit les objectifs,
fonctionnalités requises, et contraintes.
Ce document constitue la référence pour
la réalisation du projet.
Document PDF Précise les étapes, la répartition des GitLab
organisationnel taches, les roles, et les modalités
nécessaires au déroulement du projet.
Diagramme Image [llustre 'organisation interne du systeme. | GitLab
structurel
Diagramme Image [llustre les fonctions du systeme en forme | GitLab
fonctionnel de diagramme, permet de définir les liens
entre différentes fonctions et de définir
les solutions.
Diagramme GANTT | Image Décrit 'organisation et la répartition des GitLab
taches du projet et permet de planifier le
temps nécessaire pour chaque tache.
Cahier de Support Un cahier permettant le suivi de
laboratoire physique déroulement du projet. Il inclue les notes




